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Een korte update van de stand van zaken: 

- De uitvoering van de Kwaliteitsimpuls Quackstrand is grotendeels gereed, zie ook 

nieuwsbrief 4 van eind mei 2020. De boulevard en de entreepleinen, het parkeerlandschap, 

de fietsbevoorradingsroute, het struinpad en uitkijkpunt zijn klaar. 

- Voor de zomer worden nog nieuwe verkeersborden geplaatst. Met de handhavers van de 

verschillende partijen is afgestemd. De gemeente Hellevoetsluis moet nog een 

verkeersbesluit nemen over de bebording en ontheffingen. Daarvoor is begin juli een overleg 

gepland. Het strand blijft jaarrond hondenvrij. Honden kunnen vrij uitgelaten worden op de 

dam en op het Schenkelstrand. 

- Eind aug starten de werkzaamheden aan de Duinweg. Na verwijderen bestrating gaat Evides 

een nieuwe waterleiding aanleggen. Catamaranvereniging Hellecat heeft gevraagd in die 

week eigen nieuwe leidingen te leggen. Zij merken door de toestroom van mensen via het 

nieuwe fietspad meer problemen met veiligheid van hun locatie en denken aan camera’s. 

- De gemeente Hellevoetsluis dient bij de raad een beleidsoptie in om budget beschikbaar te 

tellen voor een nieuw gebouw voor de Helvoetse Reddingsbrigade voor 2021. Als dit in 

november 2020 wordt goedgekeurd en het schapsbestuur besluit geld voor een nieuw 

toiletgebouw met rolstoeltoegankelijk toilet ter beschikking te stellen kan dan gestart 

worden met de voorbereidingen om in 2021/2022 een nieuw gezamenlijk gebouw te 

realiseren. 

- De botenhelling en steiger is nog in afwachting van de procedure rond de windturbines.  

- Er zijn alternatieven onderzocht voor een tijdelijke helling en steiger. O.a. bij strandje 

Plattendijke en aan de Haringvlietdam zelf. Beide opties gaan gepaard met flinke kosten (ca. 

50K) om dit te realiseren. Bij Plattendijke speelt nog mee dat er een actieve bewonersgroep 

is, waar het beheerteam de nodige weerstand van verwacht. Daarbij zijn beide alternatieven 

niet realistisch om deze zomer te kunnen realiseren. Advies aan het bestuur is om hier geen 

verder inzet op te plegen en vol in te zetten in de daadwerkelijke realisering van de plannen, 

zoals die er liggen. Als er dit jaar een besluit over de locaties van de windturbines kan 

worden genomen, dan kan de vergunning worden verleend en kunnen de werkzaamheden 

starten. 

- Vanuit het project zullen nog een aantal aanvullende werkzaamheden worden uitgevoerd en 

is er geld gereserveerd om in het najaar de beplanting waar nodig aan te vullen. Gedurende 

de zomer zal indien nodig water worden gegeven en onkruid verwijderd. Op de dam zullen 

de huidige bankjes worden vervangen door de betonbanken, die op de boulevard staan. 

Daarmee wordt een samenhang gecreëerd tot nadere plannen om de inrichting aan te 

passen in combinatie met de windturbines. 

- Het advies is om daarna de werkzaamheden financieel af te ronden en het resterende 

budget in een apart krediet onder te brengen voor fase 2, waarin het toiletgebouw, de 

oplaadpunten, voorzieningen voor mensen met een beperking en eventuele extra wensen 

kunnen worden uitgevoerd. 

 


