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Opdrachtgever: Gemeente Westvoorne 

Opdrachtnemer:  Recreatieschap Voorne-Putten 

Projectnaam: Noordzijde Oostvoornse Meer 

Projectnummer: 17509 

Interne opdrachtgever  Nick de Snoo 

Teamleider Voorne-Putten-
IJsselmonde 

Geert Jan Rozendaal 

Projectleider: Marieke de Gast 

Datum voortgangsrapportage: Peildatum: 31 mei 2019 

 

Projectscope:  Kwaliteitsimpuls herinrichting noordzijde Oostvoornse Meer  

Projectplan: Versie 2.1 d.d. 13-12-2018 

Besluitvorming:  

Beschikkingen:  Opdrachtverlening gemeente Westvoorne dd 14-2-2019 
 

 

Inleiding 

- Het Oostvoornse Meer  voldoet niet meer aan de eisen en wensen van de huidige gebruikers en 

andere belanghebbenden. Om het Oostvoornse Meer en omgeving in de komende jaren een stevige 

impuls te geven heeft gemeente Westvoorne de visie Toeristisch-recreatieve impuls Oostvoornse Meer 

in 2015 vastgesteld.  In het Toeristisch-recreatief investeringsprogramma zijn de maatregelen om tot de 

impuls te komen nader uitgewerkt.  

- Onder regie van gemeente Westvoorne is het 1e deelproject uit het investeringsprogramma uitgevoerd. 

- Gemeente Westvoorne heeft aan het recreatieschap Voorne-Putten als terreinbeheerder gevraagd om 

het deelproject 2 uit het toeristisch-recreatief investeringsprogramma uit te voeren.  

- Op 30 januari 2018 is op basis van de offerte inclusief projectplan, planning en risicoanalyse opdracht 

verstrekt aan het Recreatieschap door gemeente Westvoorne. 

- Bij de nadere uitwerking van de in de offerte opgenomen onderdelen uit het meerjarenprogramma van 

gemeente Westvoorne is een aantal onderdelen in overleg met gemeente en stakeholders aangepast. 

In december 2018 is overeenstemming over deze aanpassingen bereikt en is een herzien projectplan 

versie 2.1 inclusief planning, risicoanalyse en projectkostenplanning opgesteld wat op 13 december 2018 

ter goedkeuring aan gemeente Westvoorne is aangeboden. 

- Op basis van het herzien projectplan en offerte is door gemeente Westvoorne op 14 februari 2019 

opdracht verleend aan het Recreatieschap.  

- De gemeente Westvoorne heeft op d.d. 14-2-2019 aanvullend opdracht verstrekt aan het Recreatieschap 

om de toiletvoorziening aan de zuidzijde van het Oostvoornse Meer te vervangen. 
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 Groen betekent: conform projectplan;  

oranje betekent: aandachtspunten met (kans op) beperkte aanpassingen ten 

opzichte van het projectplan;  

rood betekent: grote aandachtspunten met (kans op) significant afwijkingen 

ten opzichte van het projectplan 
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Geld (Projectkosten en financiering) 

 

Projectkosten 
In onderstaand overzicht zijn de actuele begroting en uitgaven t/m de peildatum weergegeven. 
 

 
 

 

Organisatie 

 

Het projectteam uitvoering is samengesteld uit: 

- Projectleider: Marieke de Gast 

- Projectsecretaris: Eveline de Groot 

- Boswachter projecten: John Riem 

- Projectcontroller: Mario Bosman 

 

Raming 

projecplan v2.1

Totaal 

gerealiseerd

t/m peildatum

 Prognose 

Post 0 Voorbereidings-en proceskosten 48.314 41.341 48.314

0.1 Projectmanagement  27.880 21.593 27.880

0.2 Ontwikkeling 0 0 0

0.3 Ontwerp 19.754 19.748 19.754

0.4 Communicatie 680 0 680

Post 1 Engineering- en onderzoekskosten 31.575 35.605 31.575

1.1 Bestek (schrijven + tekenaar) 11.475 15.945 11.475

1.2 Vergunningen/leges 400 0 400

1.3 Onderzoeken 19.700 19.660 19.700

Post 2 Realisatie kosten 274.640 197.746 274.640

2.1

Bouwkosten maatregelen Toeristisch-Rercreatief 

invevesteringprogramma totaal 265.800 197.746 265.800

2.2.1 N1. Markering entree 3.000 0 3.000

2.2.2 N2. Kwaliteitsimpuls entree 0 0 0

2.2.3 N6. Realisatie toiletgebouw en buitendouche 85.000 77.070 85.000

2.2.4 N7. Inrichting duinvallei 0 0 0

2.2.5 N8. Aanleg picknickplaats/ruspunt 2.000 1.822 2.000

2.2.6 N9. Aanpassen auto en fietsontsluiting (incl. solar laadpalen) 168.300 118.854 168.300

2.2.7 N10. Informatievoorziening en bebording 7.500 0 7.500

2.3 Directie en toezicht (boswachter beheer en boswachter project) 8.840 0 8.840

2.4 Onvoorzien 0 0 0

354.529 274.692 354.529

3.1 Realisatie toiletgebouw en buitendouche zuidzijde 75.000 0 75.000

Totaal Noord en Zuidzijde Oostvoornse Meer 429.529 274.692 429.529

Rubriek Maatregel

Subtotaal Noordzijde Oostvoornse Meer
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Tijd 
 
Mijlpalen 
 
 

Nr Mijlpaal Planning 
(gereed op) 

Aanpassing Status per 
Peildatum 

1 Aanbesteding bestek kwaliteitsimpuls 
Noordzijde Oostvoornse Meer 

Maart 2019  Gereed 

2 Scope uitbreiding opdracht openbare 
toiletten met extra toiletvoorziening aan de 
zuidzijde Oostvoornse Meer 

Maart 2019  Gereed 

3 Start uitvoering bestek kwaliteitsimpuls 
Noordzijde Oostvoornse Meer 

April 2019  In 
uitvoering 

4 Oplevering Noordzijde Oostvoornse Meer Mei 2019   

5 Oplevering toiletvoorziening Noordzijde 
Oostvoornse Meer 

Mei 2019  In 
uitvoering 

6 Start realisatie toiletvoorziening Zuidzijde 
Oostvoornse Meer 

Najaar 2019  gestart 

7 Oplevering toiletvoorziening Zuidzijde 
Oostvoornse Meer 

Najaar 2019   

 
 

Toelichting 

De werkzaamheden aan de kwaliteitsimpuls Noordzijde zijn nagenoeg afgerond. Na een inspectieronde is 

een lijst met aandachtspunten opgesteld in overleg met de ondernemers en opdrachtgever (i.c. de 

gemeente Westvoorne). De zaken die binnen het bestek passen worden zo snel mogelijk opgelost. Voor de 

aandachtspunten die niet binnen het bestek vallen, zal een prijsopgave opgesteld worden, waarover de 

opdrachtgever een besluit kan nemen. Bij een positief besluit zullen de werkzaamheden zo spoedig 

mogelijk uitgevoerd worden.  

 

Voor de bewegwijzering is offerte aangevraagd. Het ontwerp zal voorafgaand aan de realisatie besproken 

worden met de ondernemers.   

 

De start van de realisatie van de toiletvoorziening aan de Zuidzijde is in het najaar 2019 voorzien. Vanwege 

de aanwezige kabels en leidingen die aan- en afgesloten moeten worden, is het niet gelukt om de realisatie 

van het toiletgebouw Zuidzijde te bespoedigen.  

 
Informatie en communicatie 

Er vindt regelmatig overleg plaats met de opdrachtgever gemeente Westvoorne en de groep stakeholders 

die vanaf het begin van dit project betrokken is geweest.  
 

Kwaliteit 

Voorafgaand aan de 1e oplevering is het werk beoordeeld samen met de opdrachtgever en de 

ondernemers. Op basis hiervan is een lijst met aandachtspunten opgesteld. Voor een aantal zaken bleek 

het gerealiseerde werk niet te voldoen aan de verwachtingen. In overleg met de opdrachtgever wordt 

bezien of deze zaken nog hersteld kunnen worden.  

 

De bebording voor bewegwijzering en informatievoorziening is nog wel een aandachtspunt. Op dit moment 

is er sprake van verrommeling. Zie onderstaande impressie. 
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In het bestek zijn nieuwe informatiepanelen en bewegwijzeringsborden voorzien. Er is echter geen 

uitgewerkt ontwerp beschikbaar op basis waarvan de beoogde bebording kan worden gerealiseerd. In 

overleg met de opdrachtgever is offerte gevraagd voor de bewegwijzeringsborden. Hiervoor zal de 

ontwerpschets uit het ontwerpboek gevolgd worden. V.w.b. de informatieborden is geconstateerd, dat hier 

behoefte is aan een eenduidig ontwerp op basis van de huisstijl van het Recreatieschap. Het 

Recreatieschap heeft echter geen huisstijl waarop kan worden teruggevallen. Geconstateerd is dan ook, 

dat het wenselijk is om voor het gehele werkingsgebied van het Recreatieschap eenduidigheid na te 

streven bij het plaatsen van informatieborden. Dit is o.a. besproken in de werkgroep Toerisme en Recreatie. 

Hier ligt ook het initiatief om een ‘eiland brede’ huisstijl te ontwikkelen. Dit heeft ertoe geleid, dat vooralsnog 

de plaatsing van de informatieborden op deze locatie is aangehouden. Het blijft echter wel een 

aandachtspunt. 

 
Risico’s (top 5) 

In deze fase van het project is geen sprake meer van risico’s. 


