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Opdrachtgever: Recreatieschap Voorne-Putten 

Projectnaam: Vaarnetwerk/Kwaliteitsimpuls VP 

Projectnummer: 16544 

Interne opdrachtgever  Nick de Snoo 

Teamleider Voorne-Putten-
IJsselmonde 

Geert Jan Rozendaal 

Projectleider: Marieke de Gast 

Datum voortgangsrapportage: Peildatum: 31 mei 2019 

 

Projectscope:  De recreatiegebieden Bernisse en Brielse Meer een kwaliteitsimpuls te 
geven door nieuwe voorzieningen aan te leggen en bestaande 
voorzieningen te optimaliseren. 

Projectplan: d.d. 14-2-2017 

Besluitvorming: AB VPR/2015-514220181 d.d. 30 april 2015 
AB VPR/2016-566417611 d.d. 6 oktober 2016 

Beschikkingen:  Landschapstafel Voorne-Putten:  2018047794 d.d. 22 oktober 2018 

Relevante scopewijzigingen:   Strand Kleine Beer is uit de kwaliteitsimpuls gehaald. 

 

Samenvatting beheersaspecten (GOTIKR) 
 

Beheeraspecten 1e kwartaal 

2019 

2e kwartaal 

2019 

3e kwartaal 

2019 
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Informatie en communicatie 
 

 

 

 

Kwaliteit 
 

 

 

 

Risico’s 
 

 

 

 

 Groen betekent: conform projectplan;  

oranje betekent: aandachtspunten met (kans op) beperkte aanpassingen ten 

opzichte van het projectplan;  

rood betekent: grote aandachtspunten met (kans op) significant afwijkingen 

ten opzichte van het projectplan 
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Geld (Projectkosten en financiering) 

Projectkosten 

 
In onderstaand overzicht zijn de actuele begroting en uitgaven t/m de peildatum weergegeven. 

 
 
 

Sanering Krabbeplaat

Wat planning  Realisatie

Milieukundige begeleiding 36.800€              17.349€                    

Realisatie 189.694€            118.524€                  

Projectmanagement 17.000€              16.739€                    

Totaal 243.494€            152.612€                   
 
Toelichting 

De werkzaamheden zijn nagenoeg allemaal uitgevoerd. In het 4e kwartaal wordt op locatie Brielse Brug en 

Hoenderhoek nog beplantingswerkzaamheden uitgevoerd.  

 

De kosten voor de sanering Krabbeplaat zijn fors meegevallen. Het bleek op basis van het saneringsplan niet 

nodig om grote hoeveelheden grond af te voeren.  

 

Subsidies: 

Er is op 1 augustus jl. een verzoek tot uitstel van de subsidiedatum ingediend bij de Landschapstafel tot 

1 december 2019. De Landschapstafel heeft op dit verzoek nog niet gereageerd.  

 

Organisatie 

Geen wijzigingen t.o.v. de vorige rapportage. 
 

Naam Kwaliteitsimpuls VP

Projectnummer 16544

Peildatum 30-9-2019

REALISATIE

Maatregel Besluit AB 30-11-

2017

Kostenraming 

bijgesteld maart 

2019

Verplicht Totaal 

Gerealiseerd 

t/m 

peildatum

Ontwerpfase € 150.858 € 207.878 € 212.683 € 190.598 

Realisatiefase

Proces- en projectmanagement Realisatiefase € 139.856 € 66.847 € 28.921

Realisatiefase Brielse Meer € 472.280 € 370.848 € 407.072 € 361.964

Steigers Brielse Meer € 110.711 € 120.486 € 118.649 € 83.000

Recreatieve voorzieningen Brielse Meer € 277.569 € 120.373 € 157.587 € 144.849

Toiletvoorzieningen Brielse Meer € 84.000 € 129.990 € 130.835 € 134.116

Realisatiefase Bernisse € 402.780 € 283.368 € 292.926 € 301.236

Steigers Bernisse € 12.400 € 10.852 € 16.720 € 17.863

Recreatieve voorzieningen Bernisse € 124.192 € 56.068 € 56.068 € 60.874

Infrastructuur Bernisse € 183.982 € 106.395 € 121.800 € 128.088

Toiletvoorzieningen Bernisse € 82.206 € 110.053 € 98.338 € 94.413

Knelpunten Ruiterroutes € 60.000 € 58.473 € 58.647 € 57.880

Totaal Projectkosten Kwaliteitsimpuls € 1.100.917 € 1.060.423 € 971.327 € 940.600

Dekking € 900.917 € 877.600

af: investering strand Kleine Beer

Subsidie LTVP € 200.000 € 171.401

€ 1.100.917 € 1.049.001
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Tijd 
 
Mijlpalen 
 

Nr Mijlpaal Planning 
(gereed op) 

Aanpassing Status per 
Peildatum 

 Kwaliteitsimpuls Brielse meer/Bernisse    

 Inventarisatie kwaliteiten en knelpunten 
(Kwaliteitsimpuls) 

2e kw. 2017  Gereed 

 Afstemming inventarisatie met gemeenten en 
stakeholders 

2e kw. 2017  Gestart 

 Schetsontwerp 2e kw. 2017  Gereed 

 Definitief Ontwerp 2e kw. 2017  Gereed 

 Aanbesteding maatregelen kwaliteitsimpuls 3e kw. 2017 4e kw. 2017 Gereed 

 Start uitvoering maatregelen obv prioritering 4e kw. 2017 2e kw. 2019 Gereed 

 Knelpunten ruiterroute    

 Actualiseren inventarisatie knelpunten 
ruiterroute en maken werkomschrijving 

2e kw. 2017  Gereed 

 Aanbesteding knelpunten ruiterroute 2e kw. 2017  Gereed 

 Uitvoering knelpunten ruiterroute 2e kw. 2017 1e kw. 2019 Gereed 

 
Toelichting 

Het werk is afgerond. De kwaliteitsimpuls is feestelijk afgerond. In de Bernisse zijn de feestelijkheden 
gecombineerd met de officiële ingebruikname van de Fluisterboot. Het feest is georganiseerd in 
samenwerking met de gemeente Nissewaard. In het najaar wordt op locatie Brielse Brug en Hoenderhoek 
nog beplanting aangebracht. 
Na afronding van deze werkzaamheden zal de eindrapportage opgemaakt worden. Onderdeel van de 
eindrapportage is een accountantscontrole.  

  
Informatie en communicatie 
Er is een artikel over de kwaliteitsimpuls Brielse Meer geplaatst in de 6e editie van de Briellenaer. In 
opdracht van de Landschapstafel is een bijdrage geleverd aan het vervaardigen van een kort filmpje over 
de kwaliteitsimpuls Brielse Meer.  
 

Kwaliteit 

Knelpunten Ruiterroute 

Gereed.  
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Kwaliteitsimpuls Brielse Meer – feestelijke oplevering 

 

 

Kwaliteitsimpuls Bernisse – feestelijke oplevering 
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Risico’s (top 5) 
In deze fase van het project worden geen risico’s meer voorzien.  


