
 

 

Voortgangsrapportage Kwaliteitsimpuls Quackstrand 21 maart 2019 

 

 

 

Sinds de informatieavond voor bewoners  op 12 februari 2019 zijn de volgende stappen gezet: 

 

 De aanbesteding van de trailerhelling en steiger loopt nog. Met de laagste inschrijver van de trailerhelling 

en steiger zijn onderhandelingen gaande. Hieruit zijn voorstellen gedaan voor aanpassingen om binnen de 

begroting te blijven. Deze worden doorgerekend en gaan dan naar Rijkswaterstaat ter goedkeuring. We 

verwachten begin april het werk te kunnen gunnen.  

 De Landschapstafel Haringvliet is om een voorschot/uitbetaling gevraagd van € 485.000,- op basis van de 

voortgang. 

 De bestekken voor de zandsuppletie en de overige maatregelen zijn in voorbereiding. 

 Publicatie van beide bestekken op de markt is gepland voor 1 mei 2019. 

 

Bijgevoegd is het financieel overzicht op basis van de activiteiten uit de subsidieaanvragen. De kosten voor 2019 en 

2020 zijn geprognotiseerd op basis van de verwachte uitvoeringsplanning. 

 

 


